

Bomenkap Oegstgeest

nr	Locatie	Aantal kleinere bomen met korte levensduur. Bv Sierperen, Prunessen e.d.		Aantal oude bomen met lange levensduur. Zoals Eiken, Beuken, Platanen etc.		Totaal		Verplaatsen boom (sommige naar buiten het projectgebied)	Omgevings- vergunning / kapvergunning	Aan- besteed	Geplande start	Risico's
		Kappen	Planten	Kappen	Planten	kappen	planten					
1	Wilhelminapark en Endegeesterlaan	16 sierperen, 2 Elsen, 2 Iepen en 1 hulst	0	38 eiken	60 eiken	59	60	2 krente bomen 3 jonge eiken	Verleend 5 februari.	Ja	Bij geen bezuur, zsm na 19 maart.	Claim aannemer Lange vertraging ivm broedende vogels. Daarnaast toont de gemeente zich als onbetrouwbare gesprekspartner naar de bewoners toe.
	TOELICHTING	Het toewerken naar dit plan is in nauw overleg met de bewoners van het Wilhelminapark en Endegeesterlaan tot stand gekomen. De bestaande oude eiken zijn voor het merendeel conditioneel verminderd. Er komt veel afgestorven takken en kroonstrefte in voor. Om ook een voetpad aan te leggen is met de klankbordgroep afgesproken om in de Endegeesterlaan op twee na alle eiken te verwijderen en de weg opnieuw in te richten met nieuwe eiken. Het bestaande bos aan de zuidzijde blijft ervoor zorgen dat het bosachtige karakter samen met de tuinen aan de noordzijde gewaarborgd blijft. Het opnieuw inrichten met aan twee zijde nieuwe eiken in optimale bodem zal op termijn voor een mooi laan karakter zorgen. Als de oude bomen in het bos verwijderd zullen worden is op de middellange termijn er op de Endegeesterlaan juist weer een kwalitatieve groen bomenwal opgegroeid. Onder de kleine 21 bomen vallen ook kleine niet kapvergunningplichtige bomen. De monumentencommissie en bomenbond zijn bij dit project betrokken en hebben positief advies uitgebracht.										
2	Oranjepark	341 Diverse soorten	6 verschillende soorten			341	380		Bij geen bezuur eind april	Nee	sep-18	Lange vertraging ivm broedende vogels Bewoners zitten langer met tijdelijke bestrating. Er zijn al klachten.
	TOELICHTING	Ook dit is een integraal project. Na voltooiing van het aanbrengen van regenwaterriool wordt nu de bestrating vervangen. Daarbij wordt gelijktijdig het merendeel van de bomen vervangen en een goede groeiplaats ingericht voor nieuwe bomen. Monumentale bomen in de wijk blijven behouden. De huidige bomen zijn allemaal onderzocht door een extern deskundige. Het merendeel heeft zich door minimale ondergrondse groeiomstandigheden slecht kunnen ontwikkelen. De toekomstmogelijkheden voor de bomen zijn in kaart gebracht en er is beoordeeld welke effecten de geplande werkzaamheden kunnen hebben op de bomen. Onderzocht is welke mogelijkheden er zijn om monumentale bomen duurzaam te behouden en welke eisen er gesteld dienen te worden aan de groeiplaats voor de nieuwe bomen. Met het oog op het beperken van overlast voor bewoners en een efficiënte inzet van budgetten is op basis van de bevindingen een weloverwogen besluit genomen over de te handhaven en de te vervangen bomen. Voor de nieuwe bomen is een nieuw inrichtingsplan opgesteld op wijkniveau waarbij ook de groeiplaatsen worden verbeterd. Hiermee behouden we een evenwichtig straatbeeld, kunnen de bomen duurzaam groeien en hoeven we niet na een paar jaar in dezelfde straat weer werkzaamheden uit te voeren. Het project en het groenplan zijn besproken met de Bomenbond Rijnland en de Adviescommissie groen en natuur en met bewoners tijdens een informatiebijeenkomst.										
3	Bloemenbuurt	108	94			108	94		geen vergunning nodig	nee	mei-18	Nutbedrijven hebben werk reeds gedaan. De rioleringswerkzaamheden zullen gefaseerd uitgevoerd moeten worden.
	TOELICHTING	Tijdens de uitvoering van de 1e fase (mei 2018-sept 2018) zal de riolering worden vervangen, hierbij worden 9 bomen gekapt. Met fasering in de werken kunnen deze bomen eventueel ook later gekapt worden. Tijdens de herinrichting feb 2019 zal de rest van de bomen (99 st) worden gekapt.										
4	Sportvelden de Voscuyl			Tussen de 12 en 24 bomen.	zie toelichting				Nee	Nee	z.s.m. Afronding van de renovatie moet voo 28 april afgerond zijn.	Proces herinrichting de Voscuyl wordt een jaar doorgeschoven. Daarmee toont de gemeente zich als onbetrouwbare gesprekspartner richting de sportverenigingen.
	TOELICHTING	Plan is wordt dinsdag 27 februari met de direct omwonenden besproken, waarin wordt voorgesteld 1 of 2 bomenrijen te verwijderen en daarin plaats van een dichte "haag" met daartussen een paar fraaie bomen terug te plaatsen. Op korte termijn is hierover een vervolgoverleg met bewoners. 1 rij bomen is noodzakelijk om de renovatie van de zgn. Rijnlandsvelden te renoveren. Deze renovatie is de start van de totale herinrichting van het sportpark Voscuyl. Indien dit niet volgens de planning kan worden worden aangepakt, schuift de hele herinrichting een jaar op.										
5	Nieuw Rijngeest langs A44 tbv geluidswal			circa 100	In het nieuwbouwwplan	circa 100	aanplant vindt plaats in het nieuwbouwwplan		Niet vergunning- plichtig	Ja	zsm 26 februari	Langdurig uitstel ivm nestelende vogels. Bouwplan deel 20 en 21 kan dan geen doorgang vinden
	TOELICHTING	Betreft ± 100 Etzenbomen langs de A44 tbv aanleg geluidswal. Noodzakelijk om woningen te kunnen bouwen. Aannemer begint conform planning half april met aanleg geluidswal.										
6	Houtwal	strook bosplantsoen	herstelt als houtwal						Niet vergunning- plichtig	ja	reeds gestart, maandag 26 februari werk stop gezet	Langdurig uitstel vanwege nestelende vogels. afspraken met H.H. Rijnland worden niet voldaan en achterstallig onderhoud loopt verder uit. Groot veiligheidsrisico op omvallende bomen. In het ergste geval zal de Poelsteeg afgesloten dienen te worden.
	TOELICHTING	Bij de eerdere snoei van het Componistenpad is aangegeven dat de andere delen van de houtwal in een volgende fase zullen volgen. De ingreep is noodzakelijk ivm eisen Rijnland aan waterkerende kade. Anderzijds is het onderhoud noodzakelijk om de houtwal ook voor de toekomst op een veilige manier als houtwal te behouden en de biodiversiteit te behouden. Nu wordt het gedeelte tussen de Haaswijklaan en Oegstgeesterkanaal aangepakt. Het 3e deel volgt in een latere fase. Er is overleg geweest met Rijnland. Ook hier betreft het een waterkerende kade, die echter wat breder is dan bij het Componistenpad. Dit geeft de mogelijkheid bepaalde bomen te laten staan. MEC, Bomenbond en een bewoner hebben flora- en fauna inventarisaties gedaan. Er is vervolgens overleg en een gezamenlijke schouw geweest met de Adviescommissie, MEC, Bomenbond en Rijnland over de benodigde maatregelen en de aanpak daarvan. Bij de gezamenlijke schouw zijn bomen die we proberen te behouden gemarkeerd. Bomenbond heeft een enquête gehouden onder bewoners langs de houtwal. Hieruit kwam een zeer gedifferentieerd beeld: zeer uiteenlopende antwoorden, wensen en meningen. Op basis van dit alles is besloten tot de volgende maatregelen: o Selectief dunnen met behoud van een aantal middelgrote bomen; o Dikke bomen worden tot 50 cm hoogte afgezaagd, waarna ze weer kunnen uitlopen; o Bomen tot 5 cm dikte en heesters blijven zoveel mogelijk gespaard; o Een aantal bomen is gemarkeerd. Hiervan wordt bezien of ze behouden kunnen blijven; o Waar nodig wordt de onder beplanting aangevuld met inheemse heesters met hoge waarde voor vogels; Dit is uitgelegd aan bewoners tijdens de inloopavond op 14 nov. Men begrijpt de noodzaak tot snoei. Sommige bewoners hebben er desondanks veel moeite mee. Het merendeel echter was blij met meer licht en lucht in tuin en huis en op de watergang. Tijdens de inloopavond is met bewoners afgesproken om de week erna (eind november 2017) ter plaatse de voorgenomen maatregelen en de noodzaak daartoe nogmaals toe te lichten. Afgelopen storm zijn verschillende bomen omgewaaid, ook over het voetpad. Er zijn veel potentieel gevaarlijke bomen. Bomen die omwaaien kan je als verloren beschouwen. Terwijl bomen die netjes zijn kortgezet weer uitlopen. Doordat het werk al is aangevangen vangen de overgebleven bomen nu meer wind, wat de kans op omvallen aanzienlijk groter maakt. Dit levert gevaar op voor bewoners en passanten, maar ook voor de waterkering zelf.										
7	Naast de begraafplaats					circa 100			niet vergunnings- plichtig		zsm voor medio maart	Langdurig uitstel door nestelende vogels. Veiligheidsrisico door omvallende bomen.
	TOELICHTING	Het stukje groen ligt tussen de A44 en de Haarlemmerstraatweg. Een deel is ooit gerenoveerd en opnieuw ingeplant. Het tweede deel is om tot op heden nog niet gerenoveerd. Het bosje bestaat uit een onder beplanting van zaailingen als essen esdoorn, veld iep en meidoorn. De populieren toren boven de beplanting uit en takelen in een rap tempo af. Regelmatig waait er een om. Dat is vanaf de Haarlemmerstraatweg goed te zien. De brandweer heeft bij de gemeente aangedrongen op maatregelen. De populieren binnen een straal van 20 meter vanaf het voetpad en vanaf de Haarlemmerstraatweg zijn instabiel en potentieel gevaarlijk. Het plan is alle populieren om te zagen. Op het voetpad wordt er een telekraan ingezet. Binnen de reikwijdte van de kraan worden alle bomen populieren uit het bos gehesen. Vervolgens is er dan voldoende ruimte om de resterende populieren te laten vallen en ter plaatse terug geven aan de natuur. Hierdoor zal er licht en ruimte in het bosje ontstaan. En vervolgens zal door natuurlijke processen het bosje een natuurlijk karakter krijgen. Dit is een van de weinige plekken in Oegstgeest waar dit kan.										
8	Diverse losse bomen	Bij de hockey velden en achter dorpstraat	5						niet vergunnings- plichtig		zo spoedig mogelijk	Langdurig uitstel vanwege broedende vogels. Veiligheidsrisico op omvallen.
	TOELICHTING	Bomen met groot risico op omvallen.										